Id		%	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
1		**52%**	**Projeto de Implantação THEMA / GRP (MP AC)**	**262 dias**	**Qui 23/07/20**	**Qui 29/07/21**
2	✓	**100%**	**Iniciação**	**9 dias**	**Qui 23/07/20**	**Ter 04/08/20**
7	✓	**100%**	**Planejamento**	**26 dias**	**Sex 24/07/20**	**Sex 28/08/20**
13		**51%**	**Execução**	**257 dias**	**Sex 24/07/20**	**Sex 23/07/21**
14		**51%**	**SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO**	**257 dias**	**Sex 24/07/20**	**Sex 23/07/21**
15	✓	**100%**	**LICENCIAMENTO**	**18 dias**	**Qua 12/08/20**	**Sex 04/09/20**
16	✓	100%	Confecção do Certificado de Licenciamento da Solução	15 dias	Qua 12/08/20	Ter 01/09/20
17	✓	100%	Recebimento e aceite formal das licenças	3 dias	Qua 02/09/20	Sex 04/09/20
18	✓	**100%**	**INFRAESTRUTURA E AMBIENTE**	**15 dias**	**Ter 04/08/20**	**Seg 24/08/20**
19	✓	**100%**	**Preparação dos requisitos de ambiente**	**15 dias**	**Ter 04/08/20**	**Seg 24/08/20**
32		**49%**	**IMPLANTAÇÃO MÓDULOS**	**257 dias**	**Sex 24/07/20**	**Sex 23/07/21**
33		35%	Assossorias Operacionais de Implantação	257 dias	Sex 24/07/20	Sex 23/07/21
34		**87%**	**INFRA BÁSICA**	**86 dias**	**Qua 12/08/20**	**Sex 11/12/20**
35		**87%**	**Implantaçao**	**86 dias**	**Qua 12/08/20**	**Sex 11/12/20**
36	✓	100%	Recebimento dos dados do sistema legado	20 dias	Seg 17/08/20	Seg 14/09/20
37	✓	100%	Levantamentos e diagnóstico	30 dias	Qua 12/08/20	Qua 23/09/20
38	✓	100%	Parametrizações e migrações de dados	12 dias	Qui 24/09/20	Sex 09/10/20
39	✓	100%	Capacitação inicial e apresentação da solução	2 dias	Ter 24/11/20	Qua 25/11/20
40		43%	Valições e homologação	7 dias	Qui 26/11/20	Sex 04/12/20
41		0%	Disponibilização para uso e ateste	1 dia	Seg 07/12/20	Seg 07/12/20
42		0%	Assessoria operacional pós implantação	5 dias	Seg 07/12/20	Sex 11/12/20
43	✓	**90%**	**PROCESSOS ELETRÔNICO**	**102 dias**	**Qua 05/08/20**	**Ter 29/12/20**
44	✓	**100%**	**Implantaçao**	**52 dias**	**Qua 05/08/20**	**Seg 19/10/20**
45	✓	100%	Recebimento dos dados do sistema legado	5 dias	Qua 05/08/20	Ter 11/08/20
46	✓	100%	Levantamentos e diagnóstico	20 dias	Qua 12/08/20	Qua 09/09/20
47	✓	100%	Aprentacão inicial do sistema (sem taxonomia)	1 dia	Ter 22/09/20	Ter 22/09/20
48	✓	100%	Parametrizações e configurações	12 dias	Qui 10/09/20	Sex 25/09/20
49	✓	100%	Ajustes e homologação	15 dias	Seg 28/09/20	Seg 19/10/20
50		**83%**	**Taxionomia**	**97 dias**	**Qua 12/08/20**	**Ter 29/12/20**
51	✓	100%	Levantamentos e análise	20 dias	Qua 12/08/20	Qua 09/09/20

Id		%	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
52	✓	100%	Customizações e definições de fluxos de trabalho	30 dias	Qui 10/09/20	Qui 22/10/20
53	✓	100%	Testes e Homologação	15 dias	Sex 06/11/20	Qui 26/11/20
54		0%	Capacitação e apresentação da solução	2 dias	Sex 11/12/20	Seg 14/12/20
55		0%	Início do uso	1 dia	Ter 15/12/20	Ter 15/12/20
56		0%	Assessoria operacional pós implantação	10 dias	Ter 15/12/20	Ter 29/12/20
57		**35%**	**GRP / ADMRH - GESTAO COM PESSOAS**	**212 dias**	**Qua 05/08/20**	**Qua 02/06/21**
58		**71%**	**Cadastros, Ocorrencias e Folha**	**124 dias**	**Qua 05/08/20**	**Sex 29/01/21**
59	✓	100%	Recebimento do DUMP sistemas atuais	14 dias	Qua 05/08/20	Seg 24/08/20
60	✓	100%	Recebimento de informaçoes iniciais	5 dias	Ter 25/08/20	Seg 31/08/20
61	✓	100%	Levantamentos e diagnóstico	30 dias	Ter 01/09/20	Qua 14/10/20
62	✓	100%	Regramentos, Conversoes e Migraçoes de Dados	30 dias	Qui 15/10/20	Qua 25/11/20
63		15%	Ajustes e homologação	20 dias	Qui 26/11/20	Qua 23/12/20
64		0%	Treinamentos	4 dias	Seg 11/01/21	Qui 14/01/21
65		0%	Recebimento dos dados de produçao atualizados	1 dia	Sex 15/01/21	Sex 15/01/21
66		0%	Início do uso	1 dia	Seg 18/01/21	Seg 18/01/21
67		0%	Assessoria operacional pós implantação	10 dias	Seg 18/01/21	Sex 29/01/21
68		**0%**	**Demais módulos**	**118 dias**	**Qui 17/12/20**	**Qua 02/06/21**
69		0%	Recebimento dos demais dados do sistema legado	20 dias	Qui 17/12/20	Sex 15/01/21
70		0%	Levantamentos e diagnóstico	20 dias	Seg 18/01/21	Sex 12/02/21
71		0%	Parametrizações e migraçoes de dados	40 dias	Seg 15/02/21	Sex 09/04/21
72		0%	Definiçao dos fluxos de trabalho	10 dias	Seg 12/04/21	Sex 23/04/21
73		0%	Ajustes e homologação	20 dias	Seg 26/04/21	Sex 21/05/21
74		0%	Treainementos	3 dias	Seg 24/05/21	Qua 26/05/21
75		0%	Finaizaçao das entregas e pendencias	1 dia	Qui 27/05/21	Qui 27/05/21
76		0%	Assessoria operacional pós implantação	5 dias	Qui 27/05/21	Qua 02/06/21
77		**55%**	**CONTABILIDADE**	**107 dias**	**Sex 21/08/20**	**Sex 22/01/21**
78	✓	100%	Reuniao de alinhamento inicial	1 dia	Sex 21/08/20	Sex 21/08/20
79		0%	Recebimento de informaçoes iniciais	7 dias	Seg 24/08/20	Ter 01/09/20
80	✓	100%	Levantamentos e diagnóstico	20 dias	Seg 31/08/20	Seg 28/09/20
81	✓	100%	Parametrizações e migraçoes de dados	20 dias	Ter 29/09/20	Ter 27/10/20

Id		%	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
82		0%	Apresentação geral do Sistema GRP	1 dia	Ter 29/09/20	Ter 29/09/20
83	✓	100%	Definiçao dos fluxos de trabalho	20 dias	Qua 28/10/20	Ter 24/11/20
84		0%	Ajustes, homologação e validações	31 dias	Qua 25/11/20	Sex 08/01/21
85		0%	Treinamentos	4 dias	Seg 11/01/21	Qui 14/01/21
86		0%	Envio dos dados de migração para produção	1 dia	Sex 15/01/21	Sex 15/01/21
87		**0%**	**Início do uso**	**1 dia**	**Seg 18/01/21**	**Seg 18/01/21**
88		0%	Assessoria operacional pós implantação	5 dias	Seg 18/01/21	Sex 22/01/21
89		**38%**	**MATERIAIS**	**107 dias**	**Sex 21/08/20**	**Sex 22/01/21**
90		**85%**	**Almoxarifado, Patrimônio e Frotas**	**79 dias**	**Sex 21/08/20**	**Sex 11/12/20**
91	✓	100%	Reuniao de alinhamento inicial	1 dia	Sex 21/08/20	Sex 21/08/20
92	✓	100%	Recebimento de informações iniciais	5 dias	Ter 25/08/20	Seg 31/08/20
93	✓	100%	Levantamentos e diagnóstico	15 dias	Seg 31/08/20	Seg 21/09/20
94	✓	100%	Recebimento dos dados do sistema legado	15 dias	Seg 31/08/20	Seg 21/09/20
95	✓	100%	Parametrizações e migrações de dados	20 dias	Ter 22/09/20	Ter 20/10/20
96	✓	100%	Definiçao dos fluxos de trabalho	10 dias	Qua 21/10/20	Ter 03/11/20
97	✓	100%	Ajustes e homologação	8 dias	Qua 04/11/20	Sex 13/11/20
98		20%	Treinamentos	5 dias	Seg 30/11/20	Sex 04/12/20
99		0%	Envio dos dados de migração para produção	1 dia	Qua 02/12/20	Qua 02/12/20
100		0%	Migração de dados para disponibilização em produção	2 dias	Qui 03/12/20	Sex 04/12/20
101		**0%**	**Início do uso**	**1 dia**	**Seg 07/12/20**	**Seg 07/12/20**
102		0%	Assessoria operacional pós implantação	5 dias	Seg 07/12/20	Sex 11/12/20
103		**1%**	**Compras, Contratos e Licitações**	**107 dias**	**Sex 21/08/20**	**Sex 22/01/21**
104	✓	100%	Reuniao de alinhamento inicial	1 dia	Sex 21/08/20	Sex 21/08/20
105		0%	Recebimento de informações iniciais	5 dias	Ter 15/09/20	Seg 21/09/20
106		0%	Levantamentos e diagnóstico	20 dias	Ter 22/09/20	Ter 20/10/20
107		0%	Recebimento dos dados do sistema legado	10 dias	Ter 22/09/20	Seg 05/10/20
108		0%	Parametrizações e migraçoes de dados	30 dias	Ter 06/10/20	Ter 17/11/20
109		0%	Definiçao dos fluxos de trabalho	15 dias	Qua 18/11/20	Ter 08/12/20
110		0%	Ajustes e homologação	20 dias	Qua 09/12/20	Qui 07/01/21
111		0%	Treinamentos	4 dias	Seg 11/01/21	Qui 14/01/21

Id		%	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
112		0%	Envio dos dados de migração para produção	1 dia	Sex 15/01/21	Sex 15/01/21
113		**0%**	**Início do uso**	**1 dia**	**Seg 18/01/21**	**Seg 18/01/21**
114		0%	Assessoria operacional pós implantação	5 dias	Seg 18/01/21	Sex 22/01/21
115		**45%**	**Monitoramento e Controle**	**160 dias**	**Qua 19/08/20**	**Seg 05/04/21**
116		45%	Gerenciar o Projeto	160 dias	Qua 19/08/20	Seg 05/04/21
117		**0%**	**Encerramento**	**4 dias**	**Sex 23/07/21**	**Qui 29/07/21**
118		0%	Ateste final	4 dias	Sex 23/07/21	Qui 29/07/21